

## Minuta de Reunión

### Datos Generales

<b>Lugar</b>	Plataforma virtual (Zoom)	<b>Hora</b>	14:00 - 15:30 h
<b>Fecha</b>	27/02/25	<b>Tema</b>	Plan de acción para la etapa 2 del proyecto

### Orden del día

1. Evaluar el desempeño de los resultados entregados para concretar la primera etapa del proyecto.
2. Examinar la etapa 2 y evaluar la viabilidad para cumplir con el plan actual del proyecto establecido en el Convenio de Asignación de Recursos (CAR).
3. Proponer las modificaciones necesarias en el CAR para asegurar el cumplimiento de las 3 etapas, priorizando actualmente la etapa 2.
4. Establecer los acuerdos para mejorar el funcionamiento del proyecto.

Participante	Institución	Asistencia
María Amparo Martínez Arroyo	Responsable técnico del LaNCAC, ICAYCC	SÍ
Luis Alejandro Díaz Flores	ICAYCC	SÍ
Luis Gerardo Ruíz Suárez	ICAYCC	SÍ
Luis Ladino Moreno	ICAYCC	NO
Lara Bárbara Cuesta Castillo	ICAYCC	SÍ
José Manuel Jorge Gutiérrez	ICAYCC	SÍ
Felipe Adrián Vázquez Gálvez	Responsable técnico del LaNCAC, UACJ	SÍ
Yazmín Guadalupe Hernández García	UACJ	SÍ
Luis Felipe Fernández Martínez	UACJ	SÍ
Janette Erendira Blanco Romero	UACJ	SÍ
Filiberto Martínez	UACJ	SÍ
Diana María Meza Figueroa	Responsable técnico del LaNCAC, UNISON	SÍ
Mercedes Andrade Velázquez	Responsable técnico del LaNCAC, CCGS	SÍ

### Información compartida durante la reunión

1. La Dra. Martínez, el Dr. Vázquez, la Dra. Meza y la Dra. Andrade discutieron los resultados de la etapa 1, identificando los contratiempos de cada institución.
2. La Dra. Martínez indicó que deben revisar los objetivos de la etapa 2, las metas, actividades y entregables de cada institución y presentar las modificaciones necesarias para cumplir con los compromisos.
3. Se propuso que antes de las vacaciones de julio, se realicen talleres de capacitación sobre las investigaciones que realiza cada institución asociada de LaNCAC para mostrar a los interesados temas ajenos a su línea de investigación, no se acordó fecha.
4. El Dr. Zavala acordó con el Dr. Vázquez de mandar el enlace a la página de pronósticos meteorológicos para que se vincule a la página del LaNCAC antes del 13 de marzo.
5. El Dr. Díaz indicó que se debe revisar y reflexionar sobre las posibles generalidades que tienen los puntos del plan del proyecto (objetivos de la etapa, metas, actividades y entregables), en las tres etapas.
6. La Dra. Andrade contactará a CONAGUA y a la Protección Civil de Tabasco para establecer colaboración y oportunidad de vincular LaNCAC con dichas instituciones en particular sobre el tema de instalación de estaciones de la RUOA en Tabasco. Para ello, se propone plantear una reunión informativa sobre la RUOA con la Dra. Andrade, no se especificó fecha de la reunión.
7. La Dra. Meza indicó proponer un diagrama de GANTT para concretar los compromisos de la etapa 2 del LaNCAC y revisar las propuestas en la próxima reunión.
8. La Dra. Martínez, el Dr. Vázquez y la Dra. Meza indicaron proponer un calendario de reuniones quincenales para la etapa 2 del proyecto y revisar las propuestas en la próxima reunión.

### Acuerdos

Responsable	Acción	Fecha de entrega
1. Todos	Revisar el plan del proyecto de la etapa 2 e informar de las modificaciones o correcciones necesarias para su cumplimiento.	Enviar las modificaciones propuestas antes del 13 de marzo de 2025.
2. ICAYCC	Enviar enlace de los protocolos atmosféricos a la Mtra. Hernández para vincularlo a la página del LaNCAC.	Enviar el correo antes del 13 de marzo de 2025.
3. Todos	Enviar propuesta del diagrama de Gantt para los compromisos de la etapa 2.	Enviar la propuesta antes del 13 de marzo de 2025.
4. Todos	Enviar propuesta del calendario de reuniones.	Enviar la propuesta antes del 13 de marzo de 2025.